MANOIR DE LA CHASLERIE (CLMH - ISMH) - DOMFRONT-EN-POIRAIE (61)
DOMFRONT Menuiseries extérieures

| w& Durée d'exécution . Début réel . % accompli ﬁ Réel (au-dela du plan) . % accompli (au-dela du plan)

Mise & Jour pendant CHANTIER
ACTIVITE SEMAINE DE DUREE EN  DEBUT DUREE POURCENTAGE AOUT OCTOBRE DECEMBRE
DEPART SEMAINE REEL REELLE D'AVANCEMENT

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

TRANCHE 1 : 2 10 0 (o]
Lucarnes du colombier, des
écuries et de la tour Louis Xl

LOT MENUISERIE
Fabrication des menuiseries en atelier 2 9 [¢] 0 0%
QUINCAILLERIE
Fabrication de la quincailierie 2 4 [¢] (o] 0%
Livraison de la quincaillerie 5 1 [o] (o] 0%
VITERIE
Livraison des verres 2 5 o (o} 0% i
PEINTURE 5 4 0 0 0% D
Mise en peinture en atelier 10 2 (o} 0 0% Y
Pose sur site des menuiseries 12 1 [¢] [¢] 0% , N&
7%
TRANCHE 2 : 17 12 o o %
Menuiseries de la cage
d'escalier,de la tourelle Sud et
du salon dévasté
LOT MENUISERIE
Fabrication des menuiseries en atelier 17 12 0 0 0%
QUINCAILLERIE
Fabrication de la quincaillerie 17 4 0 0 0% D
Livraison de la quincaillerie 21 1 0 0 0% W
VITERIE
vmg_mw.m: des verres 17 4 0 0 0% iy
INT
Mise en peinture en atelier 27 1 o 0o 0% Wy
Pose sur site des menuiseries 29 1 o] 0 0% 7
.
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