N. B. : Les pages « NEW » sont celles de la version de la mi-janvier 2024 de I’ « étude de diagnostic
d’ensemble ».

V - ESTIMATION

Sur 'ensemble de la partie V

282 — Modifier les termes employés pour désigner les pieces concernées de maniére a ce que, en la
matiere, soient toujours utilisés les mémes mots que dans les parties précédentes de I’ « étude de
diagnostic d’ensemble ». Ceci sous réserve des remarques 292 et 293 ci-apreés.

283 - Les chiffrages sont-ils toujours en phase avec les devis fournis en complément des demandes
de subvention déja déposées ? A vérifier strictement.

1 - Sur la sous-partie « Logis » (pages NEW 189 a NEW 207)

a) Maconnerie (pages NEW 189 a NEW 191
284 — Sur un plan général, les chiffrages ne sont pas en phase avec les devis ou évaluations fournis
en complément des demandes de subvention déja déposées (voir I'évaluation du 20 septembre
2022 de M. PAQUIN). Corriger.
285 — « Salon » et non « Pieéce 1 (RDC) » (sous réserve de la remarque 292 ci-apres) :
- Les métrages utilisés sont inexacts (surface de 68,4 m2 et non de 65,5 selon le plan de la page
NEW 154).
- Les métrages utilisés paraissent inexacts pour les calfeutrements. A vérifier.
- Quid du chiffrage des travaux de percement des facades réputés nécessaires aux termes de la
page 152 NEW ?
286 - « Salle-a-manger » et non « Piéce 2 (RDC) » (sous réserve de la remarque 293 ci-aprés) :
- Le premier poste de « Mise en ceuvre du complexe de sol », a savoir « Dépose du sol existant
et décaissement », a déja été réalisé. Inutile donc de le chiffrer.
- Aquoi correspond la notion de « vide pour plein » utilisée a propos de I’ « Enduit chaux » ?
- Les métrages utilisés sont inexacts (surface de 46,9 m2 et non de 40 selon le plan de la page
NEW 154).
- Les métrages utilisés paraissent inexacts pour les calfeutrements. A vérifier.
- Quid du chiffrage des travaux de percement des facades et du pignon Nord réputés
nécessaires pour le passage des fluides aux termes de la page 152 NEW ?
287 — « Chambre Sud » et non « Piece 3 (R+1) » :
- Les métrages utilisés paraissent inexacts pour les calfeutrements. A vérifier.
288 — « Chambre Nord » et non « Piece 4 (R+1).
289 — « Tour Sud-Ouest » et non « Tour Sud » :
- Al’étage, prévoir une intervention sur le mur Sud qui menace de s’ébouler
intérieurement.
- Al’étage, vous sous-estimez le travail du fait des trous d’ope ou il est prévu de fixer
des vitrages.
290 — « Tour Nord-Est » et non « Tour Nord ».

b) Menuiseries extérieures (pages NEW 192 a NEW 194 gauche
291 - Sur un plan général, les chiffrages ne sont pas en phase avec les devis ou évaluations fournis
en complément des demandes de subvention déja déposées. S’aligner strictement et en tous points




sur ces devis (notamment celui du 4 septembre 2023 de Sébastien LEBOISNE et celui du 22 juillet
2022 de « Fer, Art, Forge »). Corriger.

292 — « Salon » et non « Auditorium (RDC) », a moins que, considérant que le nouveau titre
n’est pas mauvais, on le retienne pour toute cette partie au moins, ce qui me paraitrait une
bonne idée.

293 — « Salle-a-manger » et non « Foyer d’accueil (RDC) », a moins que, considérant que le
nouveau titre n’est pas mauvais, on le retienne pour toute cette partie au moins, ce qui me
paraitrait une bonne idée.

294 - Mauvaise désignation des fenétres citées un peu partout. Revoir tout ceci en
conformité avec les désignations de I'autorisation de travaux de la D.R.A.C.

295 - Alors que les deux niveaux de la tour Sud-Ouest sont traités en menuiseries
extérieures, un seul I'est page NEW 194 pour la tour Nord-Est. Corriger.

c) Plomberie (pages NEW 194 droite a NEW 195) :
296 — La page NEW 195 droite doublonne la page NEW 194. A supprimer.
297 - Vérifier les métrages utilisés.
298 — Prévoir les aménagements des salles d’eau, totalement oubliés ici.

d) Electricité (pages NEW 196 a NEW 197 gauche :
299 — Supprimer les deux grilles non remplies qui ne servent donc a rien en page NEW 197
gauche.
300 - Vérifier les métrages utilisés.

e) Carrelage — Faience (pages NEW 197 droite a NEW 198 gauche) :
301 — Vérifier les métrages utilisés.

f) Cloisons séches (pages NEW 198 droite a NEW 199 gauche)
R.A.S.

g) Menuiserie intérieure (pages 199 droite a 200) :
302 — Ne pas oublier les portes dans chacune des piéces...
303 — Ne pas oublier le plancher de la Chambre Sud...
304 — Parquet inutile dans les combles des tours, ceux-ci étant et devant rester inaccessibles.
305 — Supprimer les deux grilles qui ne servent a rien en page 200 droite.

h) Peinture (pages 201 a 203) :
306 — Se caler pour les postes pertinents sur les devis déja fournis par M. LESCUYER.
307 — A I'étage de la tour Nord, doublon a éliminer.
308 — Eliminer les deux grilles vides de la page 203 droite.

i) Ferronnerie (page NEW 204) :
309 — D’ou sort cette idée d’un traitement antirouille et peinture des grilles supposées étre
en fer pur, donc ne nécessiter en rien un tel traitement ? En plus les grilles sont mal
comptées...
310 - D’ou sort cette idée de garde-corps pour les fenétres de I'étage ? En plus les fenétres
sont mal comptées... A supprimer.
311 - Pourquoi rien n’est-il prévu pour les fenestrous, meurtriéres et trous d’ope ?...




312 — Eliminer les deux grilles vides de la page NEW 204 droite.

j) Charpente (rien n’est prévu a ce jour)
313 — Penser au changement des deux poutres du plafond de la salle-a-manger.
314 — Penser a la « poutre pourrie » de I'étage.

k) Divers:
315 - Les chiffres différent entre les tableaux récapitulatifs des pages NEW 205 a NEW 207 et
les données des pages précédentes. Mettre de la cohérence dans ces données.

2 -Surla sous-partie « Aile Ouest » (pages NEW 209 a NEW 227)

316 — De maniére générale, éliminer les grilles vides en fin de chiffrages (comme on vient de le faire
pour le « Logis »).

a) Démolition (page NEW 209 gauche) :
317 — La « Démolition du mur de refend en pierre cis cheminée de brique » a déja été effectuée. A
supprimer.

b) Maconnerie (pages NEW 209 droite a NEW 212) :
318 — A quoi correspond l'idée de « métré en vide pour plein » pour les « Enduits » ? Me I'expliquer.
319 — A propos de la « chambre familiale (R+1) » (je n"aime pas cette dénomination, peu
« SVAADEsque »), la « Restauration de la cheminée » a déja eu lieu.
320 — « Chambre des tourtereaux » au lieu de « chambre des mariés (R+2) ».

c) Menuiseries extérieures (page NEW 213 gauche) :
321 - Il s’agit d’un corps de métier coliteux et dont la réalisation est prioritaire dans cette aile.
Toutefois :

- Strictement rien n’est prévu pour les écuries et le pavillon Louis XIII.

- Pour la partie traitée, la T.V.A. est comptée deux fois.

- A quoi correspondent les « 9 unités » de « fenétres » du colombier ?

- Quid de la porte et du fenestrou du colombier ?

d) Plomberie (pages NEW 213 a NEW 215 gauche) :
322 — OU avez-vous vu une baignoire a la chambre R+1 du colombier ? En revanche vous y avez prévu
une douche.
D’ou sortent les « 3 » radiateurs de la chambre R+1 du colombier ? N’avez-vous pas prévu un
chauffage par le sol partout ou c’est possible ?
323 - D’ol sortent les « 4 » radiateurs de la chambre R+2 du colombier ? N’avez-vous pas prévu un
chauffage par le sol partout ou c’est possible ?
324 — Dans les écuries, au RDC, prévoir le co(t des urinoirs suspendus.
325 — Est-on sOr que la mention de « Local artiste (RDC) » de la page NEW 215 gauche ne doublonne
pas avec le « Vestiaire (RDC) » de la page NEW 214 droite ?
326 - Dans les écuries, a I’étage, n’y aurait-il pas lieu d’ajouter des radiateurs dans les embrasures
des lucarnes Est ? Il y aurait la place mais je m’en remets a vous sur cette question.

e) Electricité (pages NEW 215 droite a NEW 217) :
327 - Il faudrait prévoir le chiffrage du mobilier de cuisine est des divers appareils du RDC du
colombier.




f) Carrelage-faience (page NEW 218) :
R.AS.

g) Cloisons seches (pages NEW 219 et NEW 220) :
328 — Dans la chambre R+2 du colombier, je ne comprends pas, sauf au niveau des lucarnes peut-
étre, pourquoi vous prévoyez une isolation supplémentaire des rampants.

h) Menuiserie intérieure (page NEW 221 3 NEW 222 gauche) :
329 — Dans la chambre R+1 du colombier, vous faites état de 2 portes. J'en vois 3 sur le plan de la
page NEW 162.
Quid des solives, toutes a changer au plafond de cette piéce ?
330 — Vous ne chiffrez pas les deux penderies prévues au plan du R+2 du colombier de la page NEW
163.
331 - Je ne vois nulle part de chiffrage des trois portes du RC du colombier ni des rangements prévus
a ce niveau.
332 — Au RDC des Ecuries, vous ne comptez qu’une porte a un vantail. J’en vois au moins 3 sur le plan
de la page NEW 161. Et quid du passage entre les Ecuries et la tour Louis XIll ? Je suppose que vous
n’avez pas prévu qu’il reste béant.
333 — Au RDC des Ecuries, vous évoquez un parquet de 20 000 € alors qu’il est prévu des tommettes.
En revanche, quid de I'escalier que vous paraissez avoir oublié ?
Et quid des solives du plafond de ce niveau ?
334 — Au R+1 des Ecuries, vous comptez 3 portes. Ceci englobe-t-il la porte d’accés a la chambre
R+1 ? Quid de I'acces au R+1 de la tour Louis XIII ? Quid de I'escalier d’acces au R+2 du colombier ?
335 — Prévoir la restauration des boiseries du R+1 de la tour Louis XIII.

i) Peinture (pages NEW 222 droite et NEW 223 :
336 — Vous m’inquiétez avec ces tuyaux en PVC peints que vous évoquez. De quoi s’agit-il ?

i) Ascenseur (page NEW 224 gauche
R.A.S.

k) Ferronnerie (pages NEW 224 droite et NEW 225 gauche) :
337 — Quid du traitement antirouille des grilles et mise en peinture ?
338 — Quid des garde-corps pour les fenétres ?

[) Charpente (oublié) :
339 — Estimeriez-vous inutile d’intervenir sur les poutres du plafond du R+1 du colombier ainsi que
du RDC des écuries ? Si oui, je ne suis pas d’accord.

I) Récapitulatif (pages NEW 225 droite a NEW 227) :
340 — Le titre de la page NEW 225 est inexact. Il ne s’agit pas de « ECURIES — Aménagement
intérieur » mais de « AILE OUEST — Aménagement intérieur ».
341 - S’assurer que les chiffres ne different pas entre les tableaux récapitulatifs des pages
NEW 225 droite a NEW 227 et les données des pages précédentes.

3 -Surlasous-partie « La chapelle » (page NEW 229)

a) Divers:
342 - Prévoir :



- Le curage du drainage extérieur.

- Larestauration des portes extérieures (bas pourri, gonds qui fléchissent, cliquet qui se
déglingue a la porte Ouest).

- Leraccordement de I'électricité.

- larestauration des tommettes autour des quatre projecteurs d’angle intérieurs.

- Lasuppression du doublage glauque des vitraux.

- Linstallation d’un systéeme de chauffage dissimulé sous 'autel.

b) Couverture (page NEW 229 gauche)
R.AS.

c) « Fresques » (page NEW 229 droite) :
343 - Il ne s’agit pas de fresques mais de peintures murales. Corriger.

4- Sur la sous-partie « La cave » (pages NEW 230 a NEW 237)

a) Maconnerie (page NEW 231)
344 — Pour les trois portes extérieures du batiment, prévoir un changement (probable) des pierres de
seuil.
345 -« Salon » :

- Le remplissage entre solives a d’ores et déja été fait.

- Prévoir les interventions sur le mur pignon pour l'arrivée des fluides en provenance de

I'appentis. A ce propos, le chiffrage de l'arrivée des fluides dans cet appentis est-il prévu ?

- Larestauration de la cheminée est achevée, a I'atre pres.
346 — « Chambre RDC » et « Salle d’eau et WC RDC » : le remplissage entre solives n’est plus a faire.
347 — Oubli de I'appentis de la cave, sol et murs. Compléter.

b) Plomberie (page NEW 232) :
348 — « Général » : erreur de calcul a la premiere ligne. Corriger.
349 — Oubli de I'évier de la cuisine. Compléter.
350 — Oubli du bidet de la salle d’eau RDC.
351 — Oubli du bidet a la salle de bain R+1.
352 — Prévoir une arrivée d’eau et un évier dans I'appentis.

c) Electricité (page NEW 233) :
R.A.S.

d) Carrelage-faience (page NEW 233 gauche) :
353 - Dans la salle d’eau du R+1, prévoir un carrelage au sol plutét que des tomettes.
354 — |dem carrelage au sol de la partie « rangement » a I'Ouest de la chambre du R+1.
355 — Prévoir carrelage au sol de I'appentis.

e) Cloisons séches (pages NEW 234 droite et NEW 235 gauche) :
356 — Plut6t que des portes « isoplane standard », je préférerais de belles portes de style rustique et
de chéne avec des ferronneries ad-hoc, ceci étant valable dans tout ce batiment. Priére d’adapter.
De méme, plut6ét que du BA 13, je préférerais un enduit rustique a définir qu’lgor saurait nous
fabriquer et poser.




Bref, je souhaite que les intérieurs aient du charme et n’aient rien d’un banal logement moderne.

f)  Menuiserie intérieure (page NEW 235 droite) :
357 — Ne pas oublier les rambardes autour de la trémie a I'étage.
357 bis — Ne pas oublier les rangements sous la poutre délimitant le rangement a I'Ouest de la
chambre, plus une porte d’accés a ce rangement, plus un escalier escamotable sous cette outre pour
accéder a ce rangement.

g) Peinture (page NEW 236 gauche) :
358 — Je pensais garder I'aspect brut du plafond du RDC, avec notamment vision sur les bardeaux de
chataignier bruts de fenderie. Qu’en dites-vous ?

h) Ferronnerie (page NEW 236 droite) :
359 — Mémes réserves sur l'antirouille et la peinture des grilles.

i) Chauffage (non traité a ce jour) :
360 — Prévoir pour la cave un chauffage par le sol aux deux niveaux, indépendant des autres
batiments, avec chaudiere dans I'appentis. Ce serait bien que vous précisiez ailleurs le meilleur
combustible.

4 -Sur la sous-partie « La charretterie » (page NEW 239)

a) Plomberie (page NEW 239 gauche) :
361 — Compléter les aménagements intérieurs par un w.-c. avec lavabo, cloisons carrelages et porte
intérieure au RDC, trois portes dont une double au RDC, une porte double a I'étage, un sol en
carrelage au RDC, des menuiseries extérieures a une fenétre au RDC et aux fenestrous du pignon
Ouest.

5 -Surla sous-partie « La cour et les abords immédiats» (non traitée a ce jour)

a) VRD:
362 — Ne pas oublier les arrivées des tuyaux a travers les murs des batiments sur cour.
363 — Ne pas oublier le traitement du sol de la cour.

b) Electricité :
365 - Ne pas oublier la pose de projecteurs électriques avec leur alimentation dans différents endroits
du pourtour de la cour (gaines déja passées) pour en éclairer les facades.

c) Plomberie :
366 — Ne pas oublier les lave-bottes du fond de la cour et du seuil de I'arriere-cuisine du batiment
Nord.

6 -Surlasous-partie « Le batiment Nord » (non traitée a ce jour)
367 — Ne pas oublier 'aménagement de la cuisine et de l'arriére-cuisine (y compris deux éviers et des
rangements), y compris le carrelage, la peinture, le chauffage par le sol.




368 — Ne pas oublier 'aménagement des deux parties de I'arriere-cuisine, y compris la porte
extérieure sur l'arriere-cour, le carrelage, la peinture.
369 — Ne pas oublier le cabinet de toilettes du RDC (douche, lavabo, w.-c.), carrelage, peinture.

7 -Surlasous-partie « La ferme » (non traitée a ce jour)
370 — La traiter. Les prestations intérieures pourront y étre de qualité standard, sauf dans les pieces
d’habitation du RDC ol le charme sera recherché. Ne pas oublier 'arbalétrier cassé des combles.
Penser a panacher les tuiles de maniére a estomper, autant que possible, la différence de couleur
entre les neuves et celles posées il y a une trentaine d’années.




